

TIME TABLE

KETERANGAN	BLN SEPT16				BLN OKT16				BLN NOV16				BLN DES16				BLN JAN17				BLN FEB17				BLN MAR17				BLN APR17				HARI "H"							
	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	29 Apr - 1 Mei17							
1 Rapat Koordinasi:																																								
a KAJ					1-2																				4															
b Wilayah Barat Utara																																								
c Panitia Penyelenggara Jambore				24					5				3				7				4				4				4				8							
2 Panitia Pelaksanaan:																																								
a Bidang Dana																																								
b Bidang Perlengkapan																																								
c Bidang Administrasi																																								
d Bidang Konsumsi																																								
e Bidang Medis																																								
f Bidang Humas & Keamanan																																								
g Bid dokumentasi																																								
h Pleno Panitia Pelaksanaan									5				3								4								8											
3 Kepatanian dan peserta																																								
a Nama Wakil Ketua Panitia					2			29																																
b Nama Koordinator Paroki					2	18																																		
c Nama calon Panitia					2							3																												
d Pendaftaran Peserta																													14											
e Penyerahn Rekap Peserta																													14											

Keterangan

- date line
- waktu yang disediakan
- waktu pelaksanaan rapat
- waktu persiapan materi
- Waktu pelaksanaan
- tanggal